

جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtah



التفريغ السنوي

لعام 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**” لا شك أن العمل الخيري هو من ركائز المجتمع وهو
من الأسس التي يملها علينا ديننا. وإن التراحم بين
أفراد المجتمع لن يأتي إلا بخير ”**

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله





**“إن ديننا الإسلامي الحنيف دين تكافل وتعاقد وتأزر
وشريعتنا الإسلامية تؤكد على العمل الخيري”**

صاحب السمو الملكي ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله



”العمل الخيري قيمة راسخة تعكس اهتمام القيادة بتعزيز التكافل وخدمة أبناء الوطن وفق رؤية المملكة الطموحة.“

صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان
الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود
حفظه الله



كلمة محافظ محافظة صامطة

الدكتور خفير بن زارع العمري



بسم الله الرحمن الرحيم

المكرمة رئيسة مجلس ادارة جمعية التنمية الأسرية بصامطة الاستاذة/ افراح شعبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على تقارير الجمعية المتضمنة تنفيذ عدد من البرامج والانشطة المتنوعة والمبادرات والشراكات التي تهدف إلى دعم الأسرة وتعزيز استقرارها من خلال الإرشاد الأسري، وبرامج التأهيل، وتنمية مهارات أفراد الأسرة، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية. لبناء أسرة سليمة، وتوعية أفرادها، ونشركم وجميع اعضاء الجمعية على حرصكم برفع مستوى الاداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات للفئة المستهدفة وفقا لتوجيهات سمو سيدي أمير المنطقة وسمو نائبه - حفظهما الله - مع تأكيدنا على تقديم الدعم اللازم للجمعية لتحقيق اهدافها وتنفيذ برامجها المعتمدة والمرخصة وفق الانظمة والتعليمات متمنين لكم دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن

كلمة رئيسة المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

تأسست جمعية التنمية الأسرية بصامطة من نواة متماسكة من نساء مُلتزمات برؤية واحدة: رعاية الأسرة وتمكينها وتعزيز قدراتها.

انطلقت مسيرتنا بروح تطوعية وإخلاص مهني، وتحولت مبادرات بسيطة إلى برامج متكاملة في التدريب والإرشاد والدعم الوقائي.

سعيًا لبناء شراكات فعّالة مع الجهات المحلية والمجتمع المدني، فترسخت ثقة الأهالي وظهر أثرنا في واقع الأسر. نفخر بما تحقق خلال عام ٢٠٢٤ من إنجازات وقصص نجاح تُعدّ دليلاً على التزامنا بالجودة والاستدامة.

نؤكد مواصلة العطاء بمهنية واحترافية لبناء مستقبل أقوى لأسر صامطة، ونسعى لمزيد من التعاون والابتكار.



10	أعضاء مجلس الإدارة
11	التعريف بالجمعية
12	رؤيتنا - رسالتنا - القيم
13	المستفيدون والأثر المطلوب ونسبة التركيز والانجاز لكل فئة
15	مجال التنمية الأسرية
16	المشاريع
25	المبادرات التربوية
26	منجزات الجمعية في العام 2025
27	بناء الصورة الذهنية و بناء الشراكات
28	الشراكات الاستراتيجية
29	الزيارات و التبادل و النقل المعرفي
30	المشاركات المجتمعية و الأيام العالمية
32	الاستدامة المالية



33	المؤشرات الرئيسية للاستدامة المالية
34	البناء المؤسسي
36	المؤشرات الرئيسية لاستدامة بيئة العمل
37	بناء قدرات فريق العمل
37	نسبة رضا فريق العمل
38	المجال التطوعي
39	المخرجات و النتائج

أعضاء مجلس الإدارة

أ. أفراح إبراهيم حسن شعبي

رئيسة مجلس الإدارة

أ. شقراء عبده يحي الشعبي

عضو مجلس الإدارة

أ. فايذة عبده علي حربي

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. آمنة إبراهيم حسن شعبي

عضو مجلس الإدارة

أ. عطايف محمد احمد حمدي

عضو مجلس الإدارة

من نحن

جمعية التنمية الأسرية بصامطة التابعة لمنطقة جازان تأسست في عام 1445
بتصريح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (5559)
جمعية رائدة في بناء حلول مستدامة ومؤثرة في المجتمع



المساهمة في تحقيق الاستقرار
الأسري ورفع الوعي المجتمعي
وذلك من خلال مبادرات أسرية
متكاملة .

توظيف التقنية الحديثة في
خدمة الأسرة والمجتمع.

نساهم في تمكين أفراد الأسرة
من خلال التدريب والتأهيل
والإرشاد والمساندة

جمعية رائدة في بناء حلول أسرية مستدامة
ومؤثرة في المجتمع

رؤيتنا



تحسين جودة حياة الأسرة عبر منظومة مبتكرة
ومتكاملة من الحلول النوعية وبشراكات مؤثرة
وداعمة ، وبيئة عمل واعية.

رسالتنا



قيمنا



الشفافية



القدوة



الإتقان



الخصوصية



الأمانة

المستفيدون والأثر المطلوب ونسبة التركيز والانجاز لكل فئة


الأسرة

تحقيق الاستقرار الأسري ورفع الوعي المجتمعي

الأثر المطلوب :
تحصين الأسرة

ذوي الاحتياجات الخاصة

تقديم استشارات في المجالات المختلفة




الأثر المطلوب :
تحقيق الحماية الاجتماعية

نسبة الإنجاز

100%

الشباب الفتيات

الإعداد المعرفي السلوكي
التأصيل الديني والشرعي




الأثر المطلوب :
تطوير البناء

نسبة الإنجاز

100%

الاطفال

بناء القيم وتعزيز السلوك الايجابي




الأثر المطلوب :
تنشئة سليمة

نسبة الإنجاز

100%

الوالدين

القيادة الأسرية - تأهيلهم
التثقيف بالبناء التربوي
وتحقيق الأمان الأسري



الأثر المطلوب :
تعزيز القدوة الحسنة -
الاستقرار الأسري


نسبة الإنجاز

100%

المستفيدون والأثر المطلوب ونسبة التركيز والانجاز لكل فئة

كبار السن

التقدير والاهتمام و
تعزيز الصحة




الأثر المطلوب :
الرعاية و التقدير

نسبة الإنجاز



الأرامل

القدرة على ممارسة أدوارها
الجديدة




الأثر المطلوب :
تخفيف صدمة الفقد

نسبة الإنجاز



المطلقات

تجاوز صدمة ما بعد
الطلاق او الخلع



الأثر المطلوب :
التهيئة لحياة جديدة

نسبة الإنجاز






1 مجالات التنمية الأسرية




جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtah

حالة الإنجاز للمشاريع



الأداء المالي للمشاريع



التقرير الموحد للمشاريع
تاريخ التقرير ١٨/٦/١٤٤٧

إجمالي الموازنة

220.036.4

إجمالي المشاريع

8

إجمالي المصروف

220.036.4

إجمالي الأنشطة

84

عدد المستفيدين

385

عدد الدروس المستفادة

73

عدد طلبات التغيير

0

تقرير متابعة مشروع (فنن) الموسم السادس تاريخ التقرير ٢٥/١١/٢٠٢٥



جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtah

حالة الإنجاز

- وفق الخطة
- متأخر
- متأخر جداً
- مطق
- ملغي
- مكتمل
- مكتمل متأخر

حالة الأداء المالي

- وفق الموازنة
- متجاوز
- متجاوز جداً
- تحت الموازنة

مؤشرات الإنجاز

حالة الإنجاز وفق الخطة
حالة الأداء المالي وفق الموازنة

وصف حالة المشروع حتى تاريخه

وفق الخطة

الأنشطة القلعة

الأنشطة التي تم الانتهاء منها

6 لقاءات مناقشة كتب تربوية للامهات
3 لقاءات نفسية
5 لقاءات تأصيلية
نزهة فنن

الدعم المطلوب

٢٩٨,٠٠٠ ريال

أبرز التحديات في حال وجودها -

الدعم المادي

فايزة الحربي

مدير المشروع

Fnn-25-2

رمز المشروع

٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال

الموازنة المحتمدة للمشروع

١٠٠٠٠٠٠٠ ريال

ماتم صرفه حتى تاريخه

22/6/2025

تاريخ الابتداء المخطط

21/7/2025

تاريخ الانتهاء المخطط

30/8/2025

بدء المشروع الفعلي

24/1/2026

انتهاء المشروع الفعلي



جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtah

تقرير متابعة مشروع (نقطة انطلاق) تاريخ التقرير ٢٥/١١/٢٠٢٥

حالة الإنجاز

-
- وفى الخطة
- متأخر
- متأخر جداً
- معلق
- ملغي
- مكتمل
- مكتمل متأخر

حالة الأداء المالي

-
- وفى الموازنة
- متجاوز
- متجاوز جداً
- صحت الموازنة

مؤشرات الإنجاز

حالة الإنجاز: وفى الخطة

حالة الأداء المالي: وفى الموازنة

الأنشطة القادمة

الدعم المطلوب

أربعون الف ريال

وصف حالة المشروع حتى تاريخه

مكتمل

الأنشطة التي تم الانتهاء منها

8 لقاءات مهارية
15 ورشة مهارية

أبرز التحديات حتى حال وجودها -

الدعم المادي

شقراء شعبي	مدير المشروع
Ngt-25-3	رمز المشروع
أربعون الف ريال	الموازنة المعتمدة للمشروع
أربعون الف ريال	مائم صرفه حتى تاريخه
٩/٤/٢٠٢٥	تاريخ الإبتداء المخطط
١٣/٥/٢٠٢٥	تاريخ الانتهاء المخطط
١٧/٤/٢٠٢٥	بدء المشروع الفعلي
١٥/٥/٢٠٢٥	انتهاء المشروع الفعلي



جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtlah

تقرير متابعة مشروع (اسمي المرحلة الأولى)

تاريخ التقرير ٢٥/١١/٢٠٢٥

حالة الإنجاز	مؤشرات الإنجاز	وصف حالة المشروع حتى تاريخه	مريم دغريري	مدير المشروع
<p>وفق الخطة</p> <p>متأخر</p> <p>متأخر جداً</p> <p>معلق</p> <p>ملغى</p> <p>مكتمل</p> <p>مكتمل متأخر</p>	<p>حالة الإنجاز</p> <p>وفق الخطة</p> <p>حالة الأداء المالي</p> <p>وفق الموازنة</p>	<p>مكتمل</p>	<p>Asm-25-4</p>	<p>رمز المشروع</p>
	<p>الأنشطة القادمة</p>	<p>الأنشطة التي تم الانتهاء منها</p>	<p>١٥ الف</p>	<p>الموازنة المعتمدة للمشروع</p>
		<p>5 لقاءات مهارية و فكرية وتأصيلية للفتيات</p>	<p>١٥ الف</p>	<p>ماتم صرفه حتى تاريخه</p>
			<p>١/٧/٢٠٢٥</p>	<p>تاريخ الابتداء المخطط</p>
			<p>٦/٧/٢٠٢٥</p>	<p>تاريخ الانتهاء المخطط</p>
			<p>١٠/٧/٢٠٢٥</p>	<p>بدء المشروع الفعلي</p>
			<p>٣١/٧/٢٠٢٥</p>	<p>انتهاء المشروع الفعلي</p>
<p>حالة الأداء المالي</p> <p>وفق الموازنة</p> <p>متجاوز</p> <p>متجاوز جداً</p> <p>تحت الموازنة</p>	<p>الدعم المطلوب</p> <p>١٥ الف</p>	<p>أبرز التحديات - حتى حال وجودها -</p> <p>الدعم المادي</p>		



جمعية التنمية الأسرية بصامتية
Family Development Association in Samtiah

تقرير متابعة مشروع (نادي أرجوحة) تاريخ التقرير ١٤٤٧/٦/٩

حالة الإنجاز	مؤشرات الإنجاز	وصف حالة المشروع حتى تاريخه	مشاعل دغريري
<p>وفق الخطة</p> <p>متأخر</p> <p>متأخر جداً</p> <p>معلق</p> <p>ملغي</p> <p>مكتمل</p> <p>مكتمل متأخر</p>	<p>وفق الخطة</p> <p>حالة الإنجاز</p> <p>وفق الموازنة</p> <p>حالة الأداء المالي</p>	<p>مكتمل</p>	<p>مدير المشروع</p>
	<p>الأنشطة القادمة</p>	<p>الأنشطة التي تم الانتهاء منها</p>	<p>رمز المشروع</p>
		<p>11 لقاءات متنوعة للأطفال</p>	<p>الموازنة المعتمدة للمشروع</p>
	<p>الدعم المطلوب</p>	<p>أبرز التحديات في حال وجودها -</p>	<p>ماتم صرفه حتى تاريخه</p>
<p>وفق الموازنة</p> <p>متجاوز</p> <p>متجاوز جداً</p> <p>تحت الموازنة</p>	<p>36,400</p>	<p>الدعم المادي</p>	<p>تاريخ الانبء المخطط</p>
			<p>تاريخ الانتهاء المخطط</p>
			<p>بدء المشروع الفعلي</p>
			<p>انتهاء المشروع الفعلي</p>



جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtah

تقرير متابعة مشروع (نادي وجهة) تاريخ التقرير ٢٠/١١/٢٠٢٥

حالة الإنجاز	
<input type="checkbox"/>	وفى الخطة
<input type="checkbox"/>	متأخر
<input type="checkbox"/>	متأخر جداً
<input type="checkbox"/>	معلق
<input type="checkbox"/>	ملغي
<input type="checkbox"/>	مكتمل
<input type="checkbox"/>	مكتمل متأخر

حالة الأداء المالي	
<input type="checkbox"/>	وفى الموازنة
<input type="checkbox"/>	متجاوز
<input type="checkbox"/>	متجاوز جداً
<input type="checkbox"/>	تحت الموازنة

مؤشرات الإنجاز	
وفى الخطة	حالة الإنجاز
متأخر	وفى الخطة
متأخر جداً	وفى الموازنة
معلق	حالة الأداء المالي
ملغي	
مكتمل	
مكتمل متأخر	

الأنشطة القائمة	

الدعم المطلوب	
36,400	

وصف حالة المشروع حتى تاريخه	
	مكتمل

الأنشطة التي تم الانتهاء منها	
	12 لقاءات للفتيات

أبرز التحديات في حال وجودها -	
	الدعم المادي

وجدان حكيم	مدير المشروع
Wjh-25-6	رمز المشروع
36,400	الموازنة المعتمدة للمشروع
36,400	ما تم صرفه حتى تاريخه
1/1/1447	تاريخ الابتداء المخطط
10/1/1447	تاريخ الانتهاء المخطط
18/1/1447	بدء المشروع الفعلي
12/2/1447	انتهاء المشروع الفعلي



جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtah

تقرير متابعة مشروع (رمضان لايت) تاريخ التقرير ٢٧/١١/٢٠٢٥

حالة الإنجاز

- وفق الخطة
- متأخر
- متأخر جداً
- معلق
- ملغي
- مكتمل
- مكتمل متأخر

حالة الأداء المالي

- وفق الموازنة
- متجاوز
- متجاوز جداً
- تحت الموازنة

مؤشرات الإنجاز

- وفق الخطة
- حالة الإنجاز
- وفق الموازنة
- حالة الأداء المالي

الأنشطة القادمة

الدعم المطلوب

75000

وصف حالة المشروع حتى تاريخه

مكتمل

الأنشطة التي تم الانتهاء منها

18 درس رمضاني
30 تغريدة في منصات وسائل التواصل
بودكاست رمضاني
مسابقات رمضانية

أبرز التحديات في حال وجودها -

الدعم المادي

مشاعل دغيري

مدير المشروع

Ram-25-7

رمز المشروع

75000

الموازنة المعتمدة للمشروع

75000

ماتم صرفه حتى تاريخه

15/8/1446

تاريخ الابتداء المخطط

22-8-1446

تاريخ الانتهاء المخطط

1-91446

بدء المشروع الفعلي

30-9-1446

انتهاء المشروع الفعلي

المشروع



جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtah

تقرير متابعة مشروع (نادي القراءة)

تاريخ التقرير ٣٠/١١/٢٠٢٥ .

حالة الإنجاز	مؤشرات الانجاز	وصف حالة المشروع حتى تاريخه	مدير المشروع
<p>وفق الخطة</p> <p>متأخر</p> <p>متأخر جداً</p> <p>معلق</p> <p>ملغي</p> <p>مكتمل</p> <p>مكتمل متأخر</p>	<p>حالة الإنجاز</p> <p>وفق الخطة</p> <p>حالة الأداء المالي</p> <p>وفق الموازنة</p>	<p>مكتمل</p>	<p>وجدان حكمي</p>
	<p>الأشئلة القادمة</p>	<p>الأشئلة التي تم الانتهاء منها</p>	<p>رمز المشروع</p> <p>Nad-25-8</p>
			<p>الموازنة المعتمدة للمشروع</p> <p>٣٠ الف</p>
			<p>ماتم صرفه حتى تاريخه</p> <p>٣٠ الف</p>
			<p>تاريخ الابتداء المخطط</p> <p>٥/٥/١٤٤٧</p>
			<p>تاريخ الانتهاء المخطط</p> <p>٧/٥/١٤٤٧</p>
			<p>بدء المشروع الفعلي</p> <p>١٣/٥/١٤٤٧</p>
			<p>النهاة المشروع الفعلي</p> <p>١/٦/١٤٤٧</p>
<p>حالة الأداء المالي</p> <p>وفق الموازنة</p> <p>متجاوز</p> <p>متجاوز جداً</p> <p>تحت الموازنة</p>	<p>الدعم المطلوب</p> <p>٣٠ الف</p>	<p>أبرز التحديات في حال وجودها -</p> <p>الدعم المادي</p>	

المبادرات التربوية

تنفيذ مبادرة قيم
نبراس التربوية
للأطفال

شهادات شكر
للشركاء
والاعلاميين
في يوم التطوع
العالمي

مشاركة الفئات
المستفيدة
برسائل التهنئة او
التعزية
حسب حالة كل
مستفيدة

مشاركة كبار
السن في الحملات
ورسائل التهنئة
حسب المناسبات

رسائل تشجيعيه
من الامهات
للأبناء
فترة الاختبارات

رسائل تهيئة
للاختبارات للطلاب
والطالبات

رسائل تهنئة
بالنجاح للأسر

مشاركة الفئات
الخاصة
كالمطلقات
والارامل في
الرسائل التوعوية

رسائل توعوية
موجهه للأمهات
مع كل مناسبة

رسائل تحفيزية
للأمهات فترة
الاختبارات

رسائل تذكيرية
للأسر بالايام
العالمية
والمناسبات
الوطنية
والدينية

شهادات شكر
للمؤسسين
والمتطوعين
والداعمين
في يوم التطوع
العالمي

تأسيس وحدة
المشاريع

تأسيس مركز تدريب
(رواسم المعرفة)

إضافة اسم
(رواسم)

حصول 6
مستشارات على
رخصة ممارس
اجتماعي

تأهيل سفيرة
للقراءة لنادي
الطفل



2

**بناء الصورة الذهنية
و بناء الشركات**



تماسك
جمعية التنمية الأسرية بصيا
Family Development Association in Sabya
تأسست عام ١٤٣٧هـ - ترخيص رقم (٧٥٦٢)



راف
جمعية التنمية الأسرية
بمنطقة جازان



إمارة منطقة جازان
محافظة صامطة



أمانة منطقة جازان
JAZAN MUNICIPALITY
بلدية محافظة صامطة



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



جمعية مسار لافتيات



مركز رقي الفكر
للاستشارات الأسرية والإرشاد

مطورون

تطوير المنظمات
والموارد البشرية
مسجلة برقم (797)



شركة أوقاف مركز باحثات



مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي
House of Experience for Social Studies

17

شراكة
استراتيجية



مركز سما القدرات للتدريب

تشمير

للاستشارات و الدراسات



جمعية بناء للإرشاد الأسري

مسجلة بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية رقم 1061



الطفل القارئ
The Reader Child

إتاه

مؤسسة إكرام الموتى الأهلية
Foundation of Honoring the Dead



المدينة الصحية
صامطة
Samtah Healthy City

الشراكات الاستراتيجية

19
زيارة للتبادل و
النقل المعرفي

م	الجهة
١	مركز التنمية الاجتماعية بجازان (القسم النسائي)
٢	محافظ صامطة
٣	بلدية صامطة
٤	الضمان الاجتماعي بصامطة
٥	مدارس طيبة الاهلية
٦	جمعية البر بشمال مكة
٧	جمعية بناء للتربية الاسرية بالمدينة المنورة
٨	جمعية مطورون
٩	جمعية تماسك (التنمية الاسرية بصبيا)
١٠	جمعية تحفيظ القرآن بالطوال

م	الجهة
١١	جمعية رتل لتعليم القرآن و علومه بالسهي
١٢	جمعية رواد العمل التطوعي بجازان
١٣	شركة مسارات الجودة بجازان
١٤	جمعية غراس لرعاية الايتام
١٥	جمعية مسار للفتيات
١٦	جمعية رأف (التنمية الأسرية بجازان)
١٧	المكتبة العامة بجازان (بيت الثقافة)
١٨	زيارة مؤسسة أوقاف باحثات بالرياض
١٩	زيارة صندوق دعم الجمعيات

9
مشاركات
مجتمعية

المشاركات	م
ملتقى بنيات بالرياض	١
جولة مسك بجازان	٢
ملتقى جولة القطاع غير الربحي في منطقة جازان	٣
برنامج رفع الأداء الفني لجمعيات التنمية الأسرية بالرياض	٤
مدينة صامطة الصحية	٥
جمعية إكرام الموتى بصامطة	٦
الشراكة مع نادي شيزون النسائي بصامطة	٧
الشراكة مع مؤسسة الطفل العالمي	٨
الشراكة مع مؤسسة الطالبي بصامطة	٩

13
مشاركات الأيام
العالمية

المشاركات	م	المشاركات	م
المشاركة في اليوم العالمي للقهوة	٩	المشاركة مع بلدية صامطة في اليوم العالمي لسرطان الثدي	١
المشاركة في ملتقى اليوم العالمي للتطوع	١٠	المشاركة اليوم الوطني السعودي ٩٥	٢
المشاركة في اليوم العالمي للتسامح	١١	المشاركة في فعاليات يوم التأسيس	
المشاركة في للعمل الخيري	١٢	المشاركة في اليوم العالمي للصدقة	٣
المشاركة في حملة صيف بصحة	١٣	المشاركة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد	٤
		المشاركة في اليوم العالمي للطفل	٥
		المشاركة في اليوم العالمي للمرأة	٦
		المشاركة في اليوم العالمي للمعلم	٧
		المشاركة في اليوم العالمي للمدير	٨



3

الاستدامة
المالية

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

1

تنمية قدرات المستفيدين
و تأهيلهم

2

تقديم استشارات ووقائية
وتنموية للمستفيدين



4

البناء
المؤسسي

التميز
المؤسسي



الحوكمة



النمو
المهني



التحول
الرقمي



راس المال
البشري




المؤشرات الرئيسية لاستدامة بيئة العمل

م	المؤشر	نسبة الانجاز
١	عدد اجتماعات تقييم الأداء للإدارات و البرامج	100%
٢	نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية	100%
٣	عدد تقارير قياس الأداء التشغيلي	100%

الدورات	م
ورشة الاعداد و التهيئة مع بيت الخبرة	١
ورشة دراسة و تحليل بيئة مع بيت الخبرة	٢
ورشة القراءات الاستراتيجية مع بيت الخبرة	٣
ورشة بناء الملامح الاستراتيجية مع بيت الخبرة	٤
دورة العلاقة بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية مركز تثمير	٥
تأهيل رواد القراءة بجازان	٦

6
برامج
تطويرية

١ | بناء قدرات فريق العمل



100%
نسبة رضا
فريق العمل

١ | نسبة رضا فريق العمل

اجمالي
الفرص

105

الساعات
التطوعية

12627

اجمالي
المتطوعين

613

القيمة الاقتصادية للتطوع

536250

مقياس
الرضا

96,4



المخرجات والنتائج

ج

+100
اجمالي
المتطوعين
من الرجال

100%
نسبة رضا
المستفيدين

+300
اجمالي
المتطوعين
من النساء

النتائج

100%
نسبة تأهيل
المستفيدين

87
دورة تدريبية
حضورية و عن بعد

+ 5000
مستفيدة من
البرامج المتنوعة

21
لقاءات تربوية و
تأصيلية و نفسية و
مهارة و معرفية

المخرجات