



تقرير ختامي

لمشروع (نادي فنن)

في موسمه السادس

بجمعية التنمية الأسرية بصامطة

تاريخ رفع التقرير:

٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ



فهرس محتوى المشروع

العنصر	رقم الصفحة
المقدمة	٣
الملخص التنفيذي	٤
جدول المشروع	٥
مراحل المشروع	٦
المخرجات	٧
صور من الإعلانات	١١
صور من التنفيذ	١٢
المرئيات والتفاعل	١٤
مسابقة شيك فنن	١٥
سباق الشركاء	١٦
جانب من الحفل لبختامي لفنن	١٧
الدروس المستفادة	١٨
الاستدامة	١٨
هيكلة فريق العمل	١٩
المصروفات	٢٠



المقدمة

المقدمة :

الحمد لله ذو المنة والفضل، أن هدانا وسخرنا لاحتضان مشروع فنن في نسخته السادس وهو مشروع تأهيلي يهدف إلى تطوير الأمهات علمياً ومهارياً ومساندتهن للارتقاء بأدوارهن التربوية في بيئة داعمة ومحفزة، وإشراف الشريك الاستشاري الفذ شركة أوقاف مركز باحثات كلل الله المساعي بالقبول وجعلها خالصة لوجهه الكريم ..

الأهداف

- توفير بيئة داعمة للأمهات حضوري وعن بعد
- تأصيل القضايا التربوية وربطها بجانب إيماني
- تمكين الأم من تحديد أهدافها التربوية والسر في تحقيقها
- تهيئة الأم للتعامل مع التحديات التربوية والثقافية التي تواجه الأسرة



الملخص التنفيذي

٢	مقرات التنفيذ	٥	عدد المدربات
٣٥	الاستشارات الأسرية	٥٠	عدد المستفيدات
٤٠	عدد الفيديوهات	٨	فريق العمل
٦	عدد التقارير الرسمية	٤٠	الصور المصممة
١٤٥	عدد المتطوعات	٦	عدد التقارير الداخلية
٥	مرئيات المستفيدات	٦	محاضر الاجتماعات
٢٥	مشاركات المتدربات	٤	عدد الأيام التأهيلية
٣٨٠٨	المشاهدات على سناب ومنصة إكس	٥	عدد الكتب

التسجيل بناادي فن





جدول المشروع

ملاحظات	المقدم	زمنها	وقت الفترة	نوع اللقاء	التاريخ / اليوم	نوع اللقاء	الشهر
الاول		نصف ساعة	11-11:30	استقبال 1-	السبت 7 ربيع الأول 1447 أغسطس 2025م 30	حضورى	
		نصف ساعة	11:30 - 11:40	2- <u>التعريف بالنادي</u>			
		ساعتين ونصف	11:40 - 12:00	فقرة اجتماعية 3-			
		نصف ساعة	12:00 - 12:30	استراحة صلاة 4-			
		ساعة ونصف	12:30 - 2:00	لقاء (بوسلة المربي التخطيط الأسري)			
		ساعتين ونصف			لقاء تمهيدى تشويقي " عن القراءة " سؤالات أم قارئة	الأربعاء 11 ربيع الأول سبتمبر 2025 م 3	عن بُعد
		ساعة		هدايا (لقاء تاصيلي)	الإثنين ربيع الأول 1447هـ 16 سبتمبر 2025 م 8		
الثاني		نصف ساعة		1- فقرة اجتماعية	السبت 5 ربيع الآخر 1447 سبتمبر 2025م 27	الحضورى	
		ساعة		2- مناقشة كتاب			
		نصف ساعة		3- استراحة صلاة			
		ساعة		4- <u>مناقشة كتاب</u>			
		دقيقة 45		5- مهارات نفسية			
		ساعة			هدايا (لقاء تاصيلي)	الإثنين ربيع الآخر 1447هـ 14 أكتوبر 2025 م 6	عن بُعد
الثالث		نصف ساعة		1- فقرة اجتماعية	السبت 3 جمادى الآخرة أكتوبر 2025م 25	حضورى (نزهة فن)	
		ساعة		2- مناقشة كتاب			
		نصف ساعة		3- استراحة صلاة			
		ساعة		4- مناقشة كتاب			
		دقيقة 45		5- مهارات نفسية			
		ساعة			هدايا (لقاء تاصيلي)	الإثنين جمادى الأول 1447هـ 12 نوفمبر 2025 م 3	عن بُعد
الرابع		نصف ساعة		1- فقرة اجتماعية	السبت 1 جمادى الآخرة نوفمبر 2025م 22	حضورى	
		ساعة		2- مناقشة كتاب			
		نصف ساعة		3- استراحة صلاة			
		ساعة		4- مناقشة كتاب			
		دقيقة 45		5- مهارات نفسية			
		ساعة			هدايا (لقاء تاصيلي)	الإثنين جمادى الآخر 1447هـ 17 ديسمبر 2025 م 8	عن بُعد
الخامس		نصف ساعة		1- فقرة اجتماعية	السبت 7 رجب 1447هـ ديسمبر 2025م 27	حضورى	
		ساعة		2- مناقشة كتاب			
		نصف ساعة		3- استراحة صلاة			
		ساعة		4- مناقشة كتاب			
		دقيقة 45		5- مهارات نفسية			
		ساعة			هدايا (لقاء تاصيلي)	الإثنين رجب 1446هـ 23 يناير 2026 م 12	عن بُعد
السادس		نصف ساعة		1- <u>فقرة اجتماعية ختامية</u>	السبت 5 شعبان 1447هـ يناير 2026م 24	الحضورى	
		ساعتين ونصف		2- مناقشة كتاب			
		دقيقة 45		3- فطاف فن			



مراحل المشروع

أولاً/ الاستقطاب والانطلاقة

الأنشطة المنفذة:

- الاجتماع مع الشركاء (فنن) عبر زووم للتعريف بفرق العمل وآلية المشروع ومقترحات النشر والاستقطاب.
- ترمين المشروع بالتاريخ الميلادي.
- [التواصل مع المدرجات والتنسيق معهن على المواضيع والمواعيد وأخذ الموافقة المبدئية \(اضغط على الجملة لتفاصيل أكثر\).](#)
- بناء استمارة التسجيل والإعلان وكتابة محتوى الملف التعريفي وإرساله للمصممة.
- تحديد هيكلية فريق العمل.
- نشر تشويقة على حسابات الجمعية وعبر رسائل الواتس أب على المهتمات.
- الاستفادة من منتجات فنن الخاصة بالمشروع ونشرها على منصات الجمعية كتشويق قبل الإعلان الأساسي، ومشاركة مرئيات المستفيدات سابقا من المشروع، مع نشر مبررات المشروع بتسلسل منطقي وجاذب.
- البدء بنشر الإعلان الأساسي على الواتس أب في الحالة وعلى القوائم الجماعية ومجموعات العمل الخيري، سناب الجمعية في القصة العامة ومنصة إكس وقصة الإنستغرام.
- النشر على حسابات التواصل الخاصة بفريق العمل مع الإشارة لحساب فنن.
- النشر عبر العلاقات الشخصية ليصل الإعلان لكل محافظات جيزان وتم نشره على مؤثرات في (جازان نفسها، صبيها، الأحد، صامطة، المضاي،...)
- توجيه مديرات المدارس لمشاركة نشر الإعلان على معلماتهم بالاتصالات والزيارات
- انتهاء التسجيل والفرز المبدئي، وجمع المتدربات في مجموعة لتحديد مواعيد مناسبة لهن، وقد تم تغيير الموعد من من الخميس إلى السبت الفترة المسائية حسب رغبتهن.
- تجهيز ملخص المستفيدات للمدرجات.
- تجهيز المقر ميدانيا والتواصل مع المطابع لتوصيل المطبوعات بهوية المشروع (حقائب قماشية، أقلام رصاص، ملف، مفكرة، الحقائب التدريبية) طباعة البئر وتوصيله لمقر التنفيذ.
- التنسيق مع القاعة لإقامة الفعالية فيه لأول يوم وتحديد الاحتياجات اللازمة للتدريب واهتموا بموضوع الضيافة.
- استقبال المتدربات ببشاشة، أخذ الحضور، البدء بتعريف المشروع وخطته الزمنية ومدرياته، كلمة مديرة القسم ثم توضيح فقرة التألف، أخيرا التعريف بالمدرية والبدء بتقديم المادة العلمية.



المخرجات

أولاً: المخرجات الدينية والإيمانية

١. تعزيز الوعي بالمسؤولية الشرعية للأم في تربية الفتاة وفق منهج الإسلام.
٢. تمكين الأمهات من الإجابة عن التساؤلات العقدية والسلوكية التي تطرحها الفتيات في مراحل النمو المختلفة.

٣. تعزيز القدوة الحسنة داخل الأسرة وربط التربية بسيرة الصحابييات

ثانياً: المخرجات التربوية والنفسية

١. رفع وعي الأمهات بخصائص النمو النفسي للفتيات (الطفولة – ما قبل المراهقة – المراهقة).
٢. تمكين الأمهات من مهارات:

• الحوار الفعال

• الاستماع العميق

• الاحتواء العاطفي

• حل المشكلات

٣. تقليل الفجوة بين الأم وابنتها وبناء علاقة قائمة على الثقة والأمان.

٤. تعزيز قدرة الأم على التعامل مع:

• التغيرات الجسدية والانفعالية

• تأثير وسائل التواصل

• ضغط الأقران

ثالثاً: المخرجات المهارية والسلوكية

١. إعداد خطة تربوية عملية لكل أم تناسب عمر ابنتها.

٢. تطبيق أنشطة منزلية تعزز:

• الانضباط الذاتي

• تحمل المسؤولية

• إدارة الوقت

٣. اكتساب أدوات عملية للتعامل مع المواقف اليومية

(العناد – المقارنة – ضعف الدافعية).

رابعاً: المخرجات المجتمعية

١. تكوين شبكة دعم بين الأمهات لتبادل الخبرات.

٢. نشر ثقافة التربية الواعية داخل المجتمع.

٣. تخريج أمهات قادرات على نقل المعرفة لغيرهن.



مؤشرات قياس النجاح

- ارتفاع مستوى الرضا الأسري.
- تحسن جودة الحوار بين الأم والابنة.
- انخفاض المشكلات السلوكية.
- التزام أعلى بالقيم الدينية داخل الأسرة.

□ أرقام وإحصائيات:

- عدد الاجتماعات مع الشركاء ٤ اجتماعات.
- أرسل الإعلان ل (٣٠٠) رقم عبر الواتس.
- عدد المتقدمات : ٣٥
- عدد الحاضرات لأول يوم تدريبي : ٤٠
- المقبولات : ٥٠
- عدد التغريدات التشويقية : ١٢
- عدد التغريدات الخاصة بانطلاق المشروع : ٦
- عدد الفيديوهات : ٢٠
- عدد المشاهدات : ٣٨٠٨



التأهيل:

الأنشطة المنفذة:

- ☐ تحديد المدربات من قاعدة بيانات الجمعية وعبر العلاقات الشخصية.
- ☐ التواصل مع المدربات لتنسيق المواعيد وفهم آلية المشروع وتحديد الاحتياجات التدريبية.
- ☐ تصميم الإعلانات الخاصة بكل دروة.
- ☐ تصوير ومونتاج الدورات التدريبية وتلخيصها في قبسات.
- ☐ التواصل مع المتدربات و تذكير المتدربات والمدربات بالمواعيد عبر الواتس..
- ☐ التواصل مع الغائبات لمعرفة أسباب الغياب..
- ☐ التنسيق مع المقرات المستأجرة لتجهيزها.
- ☐ توفير ضيافة ملائمة وكافية.
- ☐ الاجتماع عن بعد بمديرة فنن التنفيذية والاجتماع بخصوص المتابعة والتقييم.
- ☐ إرسال ملخص المستفيدات لكل مدربة على حدة
- ☐ متابعة تقييم كل يوم تدريبي وإرساله للمدربات بعد تعبئته على نموذج مرئيات المستفيدات.
- ☐ حضور الاجتماعات الدورية مع الشريك
- ☐ تحفيز المتدربات الحاضرات باكرا.
- ☐ رفع جميع الملفات الخاصة بالمشروع وأرشفتها.



أرقام وإحصائيات:

- ☐ المستفيدات المنضبطات (٥٠)
- ☐ المتطوعات (١٤٥)
- ☐ الساعات التدريبية: (١٦) ساعة حضوري (١٤) ساعة عن بعد
- الإجمالي (٣٠) ساعة
- ☐ اللقاءات المنفذة: (٨) لقاءات عن بعد – (٥) لقاءات حضورية
- ☐ ساعات التآلف: (٤)
- ☐ عدد الصور المصممة: (٦٠)
- ☐ عدد الفيديوهات: (٤٠)
- ☐ عدد التغريدات: (٣٠)
- ☐ مقرات التنفيذ: (٢)



صور من الإعلانات للقاءات

لقاءات بصيرة
الطمانينة في زمن القلب
د. محالجرس

اللاثنين 23 رجب 12 يناير

الوقت 8:00م - 9:00م

عن بعد عبر الزوم

لقاءات بصيرة
الشهرة: بين فتنة الأصواء وضياح المعنى
د. محالجرس

الاثنين 12 جمادى الأولى 3 نوفمبر

الوقت 8:00م - 9:00م

عن بعد عبر الزوم

لقاءات بصيرة
هشاشة القيم في زمن التفاهة
د. محالجرس

الاثنين 14 ربيع الآخر 6 أكتوبر

الوقت 7:00م - 8:00م

عن بعد عبر الزوم

فئة الموم السادس

جئنا لتلقي نهجها وقصصها عن خبر دور للنساء لتسير

فئة الموم السادس

عن بعد لقاء

بوصلة الأمهات الفايات والعادات أفايز الزهراني

السبت 7-3-1447هـ

للتسجيل عبر الرابط

المسار المهاري

الكتاب الرابع

نظرية الضفدع

هدى عبد الرحمن النمر

نظرية الضفدع

من من الحيات للحيوانات

مقر الجمعية بالسلام مول صامطة

التخصصين 2026/11/11 هـ 1447/7/12

المسار: أراضية صبيح

المسار السلوكي التربوي

الكتاب الثالث

المرشد التربوي للبرز المشكلات السلوكية

المرشد التربوي

لتر المشكلات السلوكية عند الأطفال (الأسباب - الطبيعة - الحلول السلوكية)

مقر الجمعية بالسلام مول صامطة

التخصصين 2026/12/15 هـ 1447/7/5

المسار: أوقاف سهلي

قواعد في أعمال القلوب

فقه في أعمال القلوب

الجمعة 2026/11/24 هـ 1447/5/2

المدرسات: وقاد سهلي، مثال مهنا

مقر الجمعية بالسلام مول صامطة

الكتاب الثاني

من فضلك افهمني

الجمعة 2026/11/17 هـ 1447/4/24



المدرسة: د. مريم عطيف

مقر الجمعية بالسلام مول صامطة

[انقر هنا لمشاهدة المزيد](#)



صور من التنفيذ



[انقر هنا لمشاهدة المزيد](#)



صور من التنفيذ





تفاعل وآراء المستفيدات

تعجز الكلمات عن الشكر والتقدير لأشخاص
فعلوا الكثير ولا زالوا يفعلون الكثير
لكم جزيل الشكر على عطائكم الدائم كلمات
النساء لا توفيقكم حقكم ..
شكراً لله على وجود أشخاص أمثالكم جهود
جبارا لا تحصى
ووحدته مبتسمة
الحمد لله ان اجتمعنا بالأخوات المنظمات
والمشتركات
جزى الله الجميع كل خير ♥♥
والله يسعدكم جميعاً. ♥





مسابقة شيك منتج فنن





جاهزة ترحين؟

كل لقاء من لقاءاتنا فيه فرصة الفوز بـ
"شيك منتج فنن"



للمتدربة المتميزة وصديقتها

- يتم في كل لقاء إجراء سحب على شيك بقيمة (٥٠ ريال) لكل من المتدربة الفائزة وصديقتها.
- يُسلم الشيك في نهاية اللقاء، ويتم تجميع الشيكات طوال مدة البرنامج.
- تُسلم القيمة الإجمالية للمبالغ في نهاية البرنامج.
- **تنبيه هام:** في حال تغيب المتدربة عن أي لقاء يُلغى استحقاقها لجميع الشيكات السابقة. **فاحرصي على حضور كل اللقاءات لتحصدي المكافأة الكبرى في الختام!**

**كل مشاركة.. كل تفاعل.. يقربك من الفوز!
لأن التميز والالتزام يستحق "شيك فنن"!**







fdas2024.sa | @fdas_sa | /fdas2024-sa | +966503340586 | SA0380000316608013679997
316608013679997



سباق الشركاء



[انقر هنا لمشاهدة المزيد](#)



جانب من الحفل الختامي





الدروس المستفادة والتوصيات

- توجيه المدربات أن بعض الدورات دسمة وتحتاج وقتاً أكثر من المطروح
- توفير تسهيلات أخرى مثل توصيل أو حاضنة للصغار.
- تثبيت المكان من بداية البرنامج (العدد الكبير جعل وجود المكان الملائم صعباً).
- تخصيص آخر خمس دقائق من اللقاء للتقييم الحضوري.
- الاحتفاظ بأسماء المستفيدات لدينا لإجبارهن على تدوير المجموعات.
- تقديم دورات في الذكاء الاجتماعي ومهارات تربية الأبناء وفهم طبيعة المرحلة العمرية للأبناء ومهارات الحياة الزوجية.

الاستدامة:

تكرار المشروع مع جهة أسرية أخرى في قطاع آخر، ليصل لأكثر عدد من المستفيدات في المنطقة، تتكفل أسرية صامطة بالإشراف على التنفيذ وتغطية التكاليف، وتتكفل الجهة الأخرى بالتنفيذ، مع حفظ الحقوق لمركز باحثات، وقد يتم الاقتصار على المرحلة التأهيلية لنجاحها الباهر، وهي فكرة للمداولة.





هيكلية فريق العمل

الاسم	الدور	الحالة
فايزة عبده علي الحربي	مديرة المشروع	عضوة متعاونة من أسرية صامطة
جميلة عبد الله محمد محنشي	مصممة	عضوة متعاونة من أسرية صامطة
آمنة إبراهيم حسن شعبي	مصممة	عضوة متعاونة من أسرية صامطة
رهف طاهر أحمد حنان	مصورة	موظفة في أسرية صامطة
شقراء عبده يحيى شعبي	منظمة الفعالية	عضوة متعاونة من أسرية صامطة
روابي طاهر أحمد حنان	منظمة الفعالية	موظفة في أسرية صامطة
مريم علي حسين غريري	منظمة الفعالية	موظفة في أسرية صامطة
أمل محمد مشرقي	عاملة	متطوعة متعاونة من جمعية صامطة




المصروفات

البيان	العدد	المدة	القيمة	المجموع
الشريك العلمي				٢٥٠٠٠
الضيوف	٩		١٥٠٠	١٣,٥٠٠
المطبوعات	٤٠			٥٠٠٠
فريق العمل	٤			٣٨٠٠٠
التسويق				٤٠٠٠
الضيافة والديكور	٦			٨٠٠٠
نزهة فنن	١		١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
طوارئ			١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
				١٠٠٠٠٠






جمعية التنمية الأسرية بصامطة Family Development Association in Samtah



fdas2024.sa



@fdas_sa



فنن
BY FDAS2024.SA

حساب نادي فنن على الإنستغرام