




تقرير ختامي لمشروع (نادي فنن) في موسمه الخامس بجمعية التنمية الأسرية بصامطة

تاريخ رفع التقرير:
١٤٤٦ / ٦ / ٧ هـ





فهرس محتوى المشروع

العنصر	رقم الصفحة
المقدمة	٣
الملخص التنفيذي	٥
جدول المشروع	٦
مراحل المشروع	٧
صور من الإعلانات	١١
صور من التنفيذ	١٢
المرئيات والتفاعل	١٣
ختام نزهة فنن	١٤
صور من التنفيذ	١٥
صور من نزهة فنن للأطفال	١٦
الدروس المستفادة	١٧
الاستدامة	١٧
هيكلة فريق العمل	١٨
المصروفات	١٩


المقدمة

المقدمة :

الحمد لله ذو المنة والفضل، أن هداونا وسخرنا لاحتضان مشروع فنن في نسخته الخامسة وهو مشروع تأهيلي يهدف إلى تطوير الأمهات علمياً ومهارياً ومساندتهن للارتقاء بأدوارهن التربوية في بيئة داعمة ومحفزة، وإشراف الشريك الاستشاري الفذ شركة أوقاف مركز باحثات الذي حظينا بشراكته الفاعلة وفريقه المتمكن، وبدعم سخي كريم من مؤسسة محمد بن عبد العزيز الحبيب وأولاده الخيرية كلل الله المساعي بالقبول وجعلها خالصة لوجهه الكريم ..

الأهداف

- توفير بيئة داعمة للأمهات حضوري وعن بعد
- تأصيل القضايا التربوية وربطها بجانب إيماني
- تمكين الأم من تحديد أهدافها التربوية والسري في تحقيقها
- تهيئة الأم للتعامل مع التحديات التربوية والثقافية التي تواجه الأسرة



الملخص التنفيذي


٤	مقرات التنفيذ	٦	عدد المدربات
٤	عدد ساعات تألف	٥٠	عدد المستفيدات
١٥	عدد الفيديوهات	٩	فريق العمل
٣	عدد التقارير الرسمية	٤٣	الصور المصممة
١٤٥	عدد المتطوعات	١١	عدد التقارير الداخلية
٣	<u>مرييات المستفيدات</u>	٦	محاضر الاجتماعات
١	<u>آراء المتدربات</u>	٦	عدد الأيام التأهيلية
١	<u>مشاركات المتدربات</u>	٦	عدد الكتب
٧٠٠	المشاهدات على سناب ومنصة إكس	١	<u>الاستشارات الأسرية</u>

نماذج من الدعوة



التسجيل بنادي فن






جدول المشروع

التاريخ	اليوم	الموضوع	المدرية
24-8-2024	السبت	لقاء الأم الربانية	د/ مريم عطيف
27-8-2024	الثلاثاء	لقاء عن القراءة	أ: فيصل بن سلمان
2-9-2024	الأثنين	هدايات (لقاء تأصيلي)	د. مها الجريس
4-9-2024	الأربعاء	لقاء نفسي	وفاء القروني
14-9-2024	السبت	مناقشة كتاب (أبها الولد) أبي حامد الغزالي	أ/ خولة عريشي
30-10-2024	الأثنين	هدايات (لقاء تأصيلي)	د. مها الجريس
10-12-2024	السبت	مناقشة كتاب: لعبة الحياة الزوجية د. فاطمة الكناني	أ/ فوزية جبريل فقيهي
23-10-2024	الأربعاء	لقاء نفسي	وفاء القروني
28-11-2024	الأثنين	هدايات (لقاء تأصيلي)	د. مها الجريس
23-11-2024	السبت	مناقشة كتاب الأم السعيدة	أ/ فوزية جبريل فقيهي
2-12-2024	الأثنين	هدايات (لقاء تأصيلي)	د. مها الجريس
21-12-2024	السبت	مناقشة كتاب: التربية النبوية للدكتور مصطفى	أ: وفاء أحمد سهلي
25-12-2024	الأربعاء	لقاء نفسي	وفاء القروني
30-12-2024	الأحد	هدايات (لقاء تأصيلي)	د. مها الجريس
18-1-2024	السبت	مناقشة كتاب: الانضباط اللطيف	أ: آمنة محمد بشيري





المخرجات

- ❖ توفير بيئة داعمة للأمهات حضوري وعن بعد
- ❖ تمكين الأم من تحديد أهدافها التربوية والسير في تحقيقها
- ❖ تهيئة الأم للتعامل مع التحديات التربوية والثقافية التي تواجه الأسرة
- ❖ أهمية الأم في الأسرة – الترابط والسعادة
- ❖ ما يجب ان تعمله كل أم اتجاه أبنائها وحيهم واحتوائهم
- ❖ تلبية احتياجاتها المعرفية والمهارية والنفسية من خلال مجموعة من القراءات واللقاءات والتطبيقات
- ❖ مربية قادرة على تحديد مصادر التلقي ، تهذيب النفس وبنائها إيماناً، لديها الحد الأدنى من المعرفة الشرعية.
- ❖ أم ومربية تعرف دور الأم في الإسلام ومكانة الأسرة في الإسلام.
- ❖ أم ومربية تفهم التخطيط الأسري وتعرف وسائله وتدرك أهميته
- ❖ أم ومربية قادرة على كتابة خطة شخصية وأسرية.
- ❖ أم ومربية تعرف وسائل الوعي بالذات.
- ❖ أم ومربية قادرة على كتابة أهداف أسرية ودستور أسري






مراحل المشروع

أولاً/ الاستقطاب والانطلاقة الأنشطة المنفذة:


- الاجتماع مع الشركاء (فنن) عبر زووم للتعريف بفرق العمل وآلية المشروع ومقترحات النشر والاستقطاب.
- تزمين المشروع بالتاريخ الميلادي.
- التواصل مع المدربات والتنسيق معهن على المواضيع والمواعيد وأخذ الموافقة المبدئية (اضغط على الجملة لتفاصيل أكثر).
- بناء استمارة التسجيل والإعلان وكتابة محتوى الملف التعريفي وإرساله للمصممة.
- تحديد هيكله فريق العمل.
- نشر تشويقة على حسابات الجمعية وعبر رسائل الواتس أب على المهمات.
- الاستفادة من منتجات فنن الخاصة بالمشروع ونشرها على منصات الجمعية كتشويق قبل الإعلان الأساسي، ومشاركة مرئيات المستفيدات سابقا من المشروع، مع نشر مبررات المشروع بتسلسل منطقي وجاذب.
- البدء بنشر الإعلان الأساسي على الواتس أب في الحالة وعلى القوائم الجماعية ومجموعات العمل الخيري، سناب الجمعية في القصة العامة ومنصة إكس وقصة الإنستقرام.
- النشر على حسابات التواصل الخاصة بفريق العمل مع الإشارة لحساب فنن.
- النشر عبر العلاقات الشخصية ليصل الإعلان لكل محافظات جيزان وتم نشره على مؤثرات في (جازان نفسها، صبياء، الأحد، صامطة، المضايا،...)
- توجيه مديرات المدارس لمشاركة نشر الإعلان على معلماتهم بالاتصالات والزيارات
- انتهاء التسجيل والفرز المبدئي، وجمع المتدربات في مجموعة لتحديد مواعيد مناسبة لهن، وقد تم تغيير الموعد من من الخميس إلى السبت الفترة المسائية حسب رغبتهن،
- تجهيز ملخص المستفيدات للمدربات.
- تجهيز المقرميدانيا والتواصل مع المطابع لتوصيل المطبوعات بهوية المشروع (حقائب قماشية، أقلام رصاص، ملف، مفكرة، الحقائب التدريبية) طباعة البئر وتوصيله لمقر التنفيذ.
- التنسيق مع القاعة لإقامة الفعالية فيه لأول يوم وتحديد الاحتياجات اللازمة للتدريب واهتموا بموضوع الضيافة.
- استقبال المتدربات ببشاشة، أخذ الحضور، البدء بتعريف المشروع وخطته الزمنية ومدرباته، كلمة مديرة القسم ثم توضيح فقرة التألف، أخيرا التعريف بالمدربة والبدء بتقديم المادة العلمية.



❑ أرقام وإحصائيات:

- ❑ عدد الاجتماعات مع الشركاء ٦ اجتماعات.
- ❑ أرسل الإعلان ل ٦٠٠ رقم عبر الواتس.
- ❑ عدد المتقدمات : ٣٥
- ❑ عدد الحاضرات لأول يوم تدريبي : ٤٠
- ❑ المقبولات : ٥٠
- ❑ عدد التغريدات الترويجية : ١٢
- ❑ عدد التغريدات الخاصة بانطلاق المشروع : ٦
- ❑ عدد الفيديوهات : ٤
- ❑ عدد التصاميم ٤
- ❑ عدد المشاهدات : ٧٠٠






التأهيل:

الأنشطة المنفذة:

- ☐ تحديد المدربات من قاعدة بيانات الجمعية وعبر العلاقات الشخصية.
- ☐ التواصل مع المدربات لتنسيق المواعيد وفهم آلية المشروع وتحديد الاحتياجات التدريبية.
- ☐ تصميم الإعلانات الخاصة بكل دروة.
- ☐ تصوير ومونتاج الدورات التدريبية وتلخيصها في قبسات.
- ☐ التواصل مع المتدربات وتذكير المتدربات والمدربات بالمواعيد عبر الواتس..
- ☐ التواصل مع الغائبات لمعرفة أسباب الغياب..
- ☐ التنسيق مع المقررات المستأجرة لتجهيزها.
- ☐ توفير ضيافة ملائمة وكافية.
- ☐ الاجتماع عن بعد بمديرة فنن التنفيذية والاجتماع بخصوص المتابعة والتقييم.
- ☐ إرسال ملخص المستفيدات لكل مدربة على حدة
- ☐ متابعة تقييم كل يوم تدريبي وإرساله للمدربات بعد تعبئته على نموذج مرنثات المستفيدات.
- ☐ حضور الاجتماعات الدورية مع الشريك
- ☐ تحفيز المتدربات الحاضرات باكرا.
- ☐ تفعيل ساعة تآلف على ٤ ساعات متفرقة على شكل حوارات وتبادل الخبرات التربوية مع مسابقات معرفية حول المواد المطروحة.
- ☐ رفع جميع الملفات الخاصة بالمشروع وأرشفتها.




أرقام وإحصائيات:

- ☐ المستفيدات المنضبطات (٥٠)
- ☐ المتطوعات (١٤٥)
- ☐ الساعات التدريبية: (١٦) ساعة حضوري (١٤) ساعة عن بعد الإجمالي (٣٠) ساعة
- ☐ اللقاءات المنفذة: (٧) لقاءات عن بعد - (٤) لقاءات حضورية
- ☐ اللقاءات التي لم تنفذ بعد: (٥) لقاءات عن بعد - (٢) لقاءات حضورية
- ☐ ساعات التألف: (٤)
- ☐ عدد الصور المصممة: (٤٣)
- ☐ عدد الفيديوهات: (٢٥)
- ☐ عدد التغريدات: (٢٠)
- ☐ مقرات التنفيذ: (٦)




صور من الإعلانات للقاءات





صور من التنفيذ





تفاعل وآراء المستفيدين





ختم نزهة فن

الأنشطة المنفذة:

- حجز المقر والبوفيه.
- الاجتماع لترتيب سير النزهة وتقسيم اللجان
- تجهيز الهدايا لفريق العمل والمتدربات المواظبات والمتدربات الفائزات في المسابقة وهدايا لجميع المتدربات
- ودع لضيافة اللقاء
- تصميم الدعوة وسير النزهة والعرض.
- اختيار ٣ عضوات كلجنة تحكيم من المتدربات لتحكيم المبادرات والاختيار منها.
- إرسال الدعوة للمتدربات وضيافة اللقاء لحضور النزهة.
- تجهيز مكان مخصص للأطفال
- ترتيب فعاليات للأطفال هادفة ومسلية
- تجهيز هدايا وشهادات للأطفال

أرقام وإحصائيات:

- ❖ حضر نزهة فن ٥٠ مربية وضيافة.
- ❖ فازت بالمسابقة ١٠ مربات.
- ❖ ٦ مبادرة تربوية.
- ❖ نسبة الرضا العام عن النزهة ٩٦,٤%.
- ❖ ٤ تغريدات.
- ❖ ١٠ فيديوهات
- ❖ ٢٠ صورة مصممة

إعلان المسابقة:

مسابقة

جمعية التنمية الأسرية بصامطة و نادي فن

الشروط

توثيق جميع المبادرات في
مقطع واحد لا يتجاوز دقيقتين

مبادرات تروية لكل لقاء
وتطبيقات مفعلة وجذابة

ان تكون نسبة حضور لا تقل عن ٨٠%
في جميع لقاءات فن الحضورية و عن بعد

آخر موعد لتسليم الاعمال
١٤٤٦/٧/١٠

سيتم تكريم الفائزات في اخر لقاء
١٤٤٦/٧/١٨

الجوائز

الجماعة الاولى
تهنئة ذهب

الجماعة الثانية
300 ريال

الجماعة الثالثة
200 ريال

فدax2024.sa | فdax2024.sa | فdax2024.sa | فdax2024.sa@gmail.com | 9665033409


جانب من التكرم



الشهادات

جانب من نزهة أطفال فنن






الدروس المستفادة والتوصيات

- تقديم ساعة تآلف في البداية لإشعال الحماسة وتغيير الروتين.
- توجيه المدربات أن بعض الدورات دسمة وتحتاج وقتاً أكثر من المطروح
- توفير تسهيلات أخرى مثل توصيل أو حاضنة للصغار.
- تثبيت المكان من بداية البرنامج (العدد الكبير جعل وجود المكان الملائم صعباً).
- تخصيص آخر خمس دقائق من اللقاء للتقييم الحضوري.
- الاحتفاظ بأسماء المستفيدات لدينا لإجبارهن على تدوير المجموعات.
- تقديم دورات في الذكاء الاجتماعي ومهارات تربية الأبناء وفهم طبيعة المرحلة العمرية للأبناء ومهارات الحياة الزوجية.

الاستدامة:

تكرار المشروع مع جهة أسرية أخرى في قطاع آخر، ليصل لأكثر عدد من المستفيدات في المنطقة، تتكفل أسرية صامطة بالإشراف على التنفيذ وتغطية التكاليف، وتتكفل الجهة الأخرى بالتنفيذ، مع حفظ الحقوق لمركز باحثات، وقد يتم الاقتصار على المرحلة التأهيلية لنجاحها الباهر، وهي فكرة للمداولة.






هيكلية فريق العمل

الاسم	الدور	الحالة
فايزة عبده علي الحربي	مديرة المشروع	عضوة متعاونة من أسرة صامطة
وجدان أحمد علي حكيم	منسقة المشروع	موظفة في أسرة صامطة
جميلة عبد الله محمد محنشي	مصممة	عضوة متعاونة من أسرة صامطة
أمنة إبراهيم حسن شعبي	مصممة	عضوة متعاونة من أسرة صامطة
حنان عبده يحيى شعبي	مصورة	متطوعة متعاونة في أسرة صامطة
شقراء عبده يحيى شعبي	منظمة الفعالية	عضوة متعاونة من أسرة صامطة
إشراق محمد علي عريشي	منظمة الفعالية	عضوة متعاونة من أسرة صامطة
مريم علي حسين غريري	منظمة الفعالية	موظفة في أسرة صامطة
أمل محمد مشرقي	عاملة	متطوعة متعاونة من جمعية صامطة







المصروفات

المجموع	القيمة المقدرة	العدد	البيان	المجال
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠ مستفيدة	المطبوعات	الجاهزية
٣٠٠٠	٦٠ قيمة الشهادة الواحدة	٥٠ مستفيدة	الشهادات المعتمدة	
٦٠٠٠	١٠٠٠	٦ أيام	قاعة التدريب	البيئة التعليمية
٥٠٠	٥٠٠	١	الديكور	
٢٧٠٠	٤٥٠	٦ أيام	الضيافة	
٤٥٠٠	٥٠	جوائز ومسايفات	الخطة الاجتماعية	
٣٠٠٠	٥٠٠	٦ (أيام)	مكافئة المدرب	المدرسين
٦٠٠٠	١٠٠٠	٦ أشهر	المديرة التنفيذية	فريق العمل
٤٥٠٠	٧٥٠	٦ أشهر	المشرفة التعليمية	
١٠٠٠	٥٠٠	٢ أشهر	التسويق	
٢٢٥٠	٧٥٠	٣ أشهر	تصميم	
٥٠٠٠	٥٠٠٠	١	رحلة تألف	
٩٥٥٠	٩٥٥٠	١	الحفل الختامي والتكريم	
٥٠٠٠٠				الاجمالي





جمعية التنمية الأسرية بصامطة
Family Development Association in Samtah



حسابات جمعية التنمية الأسرية بصامطة



حساب نادي فنن على الإنستغرام

